

## 交通規制のお知らせ

三重県北勢流域下水道事務所  
株式会社 リョーケン

平素は、三重県の下水道行政に対し、ご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下水管及びマンホールの布設工事を下記のとおり実施させていただきます。  
つきましては、工事に伴い騒音や振動、工事車両の出入等でご迷惑をおかけいたしますが  
ご協力をお願い申し上げます。

工 事 名 北勢沿岸流域下水道(北部処理区)北部浄化センター長寿命化対策ほか工事  
工 事 場 所 桑名市東汰上  
道 路 障 害 作業箇所:歩道通行止、車道通行止  
工 事 期 間 令和 2年 6月 中旬 ~ 令和 2年 8月 中旬  
※天候等の都合により変更する可能性があります。  
作 業 時 間 午前 8時30分 ~ 午後 5時00分  
※通行者の安全確保には十分注意します。  
工 事 担 当 者 三重県北勢流域下水道事務所 事業推進室 保全課  
脇田 TEL 059-352-0657  
施 工 業 者 株式会社 リョーケン TEL 059-320-0808  
現場代理人 加藤  
現場担当 高橋 携帯 090-8336-0506

### 施工場所

ご質問等があれば、お気軽に『高橋』までご連絡ください



安全配慮の為、交通誘導警備員の指示で通行願います。

※天候、その他の事由により、工事工程に変更が生じた時は、ご理解の程、よろしくお願い致します。

工法図



通行止

バリケード又は  
コーン・パー

NTNテクニカルサービス(株)

電柱

ダンプ  
トラック

流量計

信号機

街灯

掘削箇所

仮設材・資材

桑行5号人孔

歩道通行止

作業車


バリケード又は  
コーン・パー

規制延長 約30m

歩道通行止

ファミリーマート

16.0m



# 桑名5号箇所 計画工程表

(株)リョーケン

着手 令和 2年 6月 1日  
 完成 令和 2年 8月 31日

項目	工種	種別	数量	単位	工期				
					6	7	8	30	31
1	人孔腐食対策工	躯体工	1.0	式					
2	人孔腐食対策工	劣化部除去工	1.0	式					
3	人孔腐食対策工	断面修復工	1.0	式					
4	人孔腐食対策工	防食工	1.0	式					
5	人孔腐食対策工	構造物取壊し工	1.0	式					
6	人孔腐食対策工	構造物撤去復旧工	1.0	式					
7	管きよ工	管路土工	1.0	式					
8	管きよ工	管路土留工	1.0	式					
9	管きよ工	管布設工 塩ビ管	1.0	式					
10	管きよ工	管布設工 鋼鉄管	1.0	式					
11	マンホール工	組立マンホール	1.0	式					
12	付帯工	舗装撤去工	1.0	式					
13	付帯工	舗装復旧工	1.0	式					
14	付帯工	道路付属物復旧工	1.0	式					
15	付帯工	道路付属物撤去工	1.0	式					
16	仮設工	水替え	1.0	式					
17	跡片付け		1.0	式					

歩道通行止め  
 車道通行止め