



本物力こそ名力

市議会全員協議会（報告事項）


【令和4年6月6日】

多度地区小中一貫校整備事業

教育委員会 新たな学校づくり課

① 事業区域について

事業（公募）区域図





②必要機能について

校舎
体育館
メイングラウンド、多目的グラウンド
テニスコート
駐車場（教職員用、外来者用）
駐輪場（生徒用）
スクールバス停留・転回スペース
※学童保育は校舎内諸室を共有化（シェア）等に対応する。 ※その他、雨水排水対策のための調整池設置、避難所機能整備 など

学校づくりの考え方に基づき、民間ノウハウを活かした施設整備を進める。

②必要機能について

※共有化・シェアを図る

一般教室	児童・生徒会室
特別支援教室（前期・後期課程用）	技術室
職員室	音楽室
教材室	理科室
校長室	家庭科室
事務室	美術室
保健室	図工室
会議室	児童生徒用更衣室
地域交流室（コミュニティスクール室） ・PTA室 ※多目的利用	配膳室
職員更衣室	図書室 （メディアセンター）
教育相談室・カウンセリング室	多目的ホール
放送設備	トイレ

※各諸室に必要な空調機器、給排水、無線LAN、ロッカー等の整備を予定



③開校時期について

- ・ 引渡時期が令和7年4月以降になる提案も許容するものの、令和7年度中に引渡及び開校準備期間が完了することを想定。
- ・ DB方式ならではの創意工夫により可能な限り施設整備期間が短縮され、早期の開校が実現することを期待。
- ・ 具体的な開校日については、事業者からの提案内容や開校準備委員会等の意見を踏まえ、市が決定。
- ・ 多度中小解体後、事業用地全体の供用開始は令和8年度末を想定。
具体的な供用開始日は、市と事業者の協議により決定。

④事業費について

- ・ 70億8千万円は本事業の基準価格（契約金額の目安）と位置づけ、物価上昇等を考慮して当該価格を上回る提案を認め、評価対象とする。

⑤公募開始時期について

- ・ 令和4年6月末～7月上旬を想定