

平成29年5月25日

議員各位

都市整備部  
部長 久保 康司

暫定桑名駅東口駅前広場整備工事について

本工事につきましては、桑名駅自由通路整備事業に伴い現在の東口駅前広場の一部を工事ヤードとして使用するために実施する工事です。

暫定桑名駅東口駅前広場整備工事の請負業者及び地下埋設占有者との協議により、工法等を変更することで、3か月の工期短縮が可能なことから、水郷花火大会・石取祭・長島リゾート利用者といった夏休み期間中の混雑時を避けるため、8月下旬に着手する予定をしております。

つきましては、工事中及び暫定利用期間中はご不便やご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事期間：平成29年8月下旬から12月下旬（予定）

暫定利用期間：平成29年10月頃から平成33年3月頃（予定）

【添付資料】

暫定桑名駅東口駅前広場整備計画図

【事務担当】

桑名駅周辺整備事務所市街地整備課

まちづくり整備係

0594-24-1196

