

平成 26 年 1 月 15 日

桑名市  
桑名市総合医療センター

新病院建設工事の入札の中止について

- ・桑名市総合医療センターにおいて、平成 25 年 12 月 3 日 (火) から平成 25 年 12 月 16 日 (月) までの間、入札参加申請書等を受け付けました新病院建設工事に係る事後審査型条件付一般競争入札 (入札日:平成 26 年 1 月 24 日 (金)) については、12 月 10 日 (火) に 1 社から入札参加申請書等の提出がありました。
- ・その 1 社から、平成 25 年 12 月 25 日 (水) 付で辞退届が提出されたため、平成 26 年 1 月 24 日 (金) に予定していた入札を延期せざるを得なくなりました。これに関しては、平成 25 年 12 月 26 日 (木)、総合医療センターより、市に対し、報告がありました。
- ・その結果、平成 27 年 4 月からの段階的な開院は、不可能になりました。
- ・この点、市及び総合医療センターとしては、東日本大震災の復興等による影響もあり、大変残念なことと受け止めています。いずれにせよ、市民の皆様の期待に応えるためにも、できる限り早く、新病院整備事業が完了するよう、全力で取り組んでまいります。
- ・具体的には、今後、総合医療センターにおいて、早急に、入札の辞退に至った要因を分析し、その結果に基づき、市において、対応策を検討する方針です。それが取りまとめられた段階で、改めて、市長が記者会見を開催して市民の皆様の説明する予定です。
- ・引き続き、新病院整備事業に対する市民の皆様への御理解と御支援をお願い申し上げます。

→ 1/24 中止  
↓  
→ 重要ポイントに列挙